


FAZA I

WYKOP I BUDOWA CZĘŚCI
DOLNEJ NOŻOWEJ KOMORY




FAZA II

OPUSZCZANIE METODĄ STUDNIARSKĄ

FAZA VII


BUDOWA CZĘŚCI ŚRODKOWEJ
ZBIORNIKA



FAZA VIII
OPUSZCZANIE METODĄ STUDNIARSKĄ

FAZA III

BUDOWA CZĘŚCI ŚRODKOWEJ
ZBIORNIKA




FAZA IV

OPUSZCZANIE METODĄ STUDNIARSKĄ

FAZA IX


BUDOWA CZĘŚCI ŚRODKOWEJ
ZBIORNIKA



FAZA X
OPUSZCZANIE METODĄ STUDNIARSKĄ

FAZA V

BUDOWA CZĘŚCI ŚRODKOWEJ
ZBIORNIKA




FAZA VI

OPUSZCZANIE METODĄ STUDNIARSKĄ

FAZA XI

WYKONANIE KORKA, PŁYTY DENNEJ
I WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ DNA



FAZA XII

ZASYPANIE WYKOPU I MONTAŻ
PŁYTY STROPOWEJ

